

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
RAMO GENERAL: 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
EJECUTOR: MUNICIPIO

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTOS					REINTEGROS				METAS			CONTRATO			AVANCES			
		TRANSFERIDO	CONTRATADO	GASTOS INDIRECTOS	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)	TRIMESTRE REPORTADO	
GÜÉMEZ	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DOBLE SELLO EN CALLE PRINCIPAL BALCONCITOS DEL TRAMO 0+000 AL 0+650 EN LA LOCALIDAD DE BALCONCITOS DEL MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS	\$ 1,266,232.50	\$ 1,267,170.61	\$ -	\$ 1,267,170.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3900	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	001-GOB-MGT-REPUVE-2023	01/08/2023	ADAN MISAEL GRIMALDO BARAJAS	100%	100%	JULIO - SEPTIEMBRE 2023
GÜÉMEZ	BACHEO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA ESTATAL 42 "CORONA - MIRAFLORES - GÜÉMEZ" DEL TRAMO 0+000 AL 11+500 DEL MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS	\$ 169,081.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	295	M2	BACHEO ASFÁLTICO	-	-	-	0%	0%	JULIO - SEPTIEMBRE 2023
GÜÉMEZ	BACHEO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA ESTATAL 48 "SUBIDA ALTA - GÜÉMEZ" DEL TRAMO 0+000 AL 11+000 DEL MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS	\$ 125,623.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	219	M2	BACHEO ASFÁLTICO	-	-	-	0%	0%	JULIO - SEPTIEMBRE 2023
GÜÉMEZ	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DOBLE SELLO EN CALLE PRINCIPAL BALCONCITOS 2DA ETAPA DEL TRAMO 0+650 AL 0+697 EN LA LOCALIDAD DE BALCONCITOS DEL MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS	\$ 91,574.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	282	M2	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	-	-	-	0%	0%	JULIO - SEPTIEMBRE 2023